

安健环体系建设项目 工作简报

(第 01 期/每月 1 期)

安健环体系建设项目工作小组

2012 年 11 月 26 日

一、项目进展情况（2012 年 11 月 1 日—11 月 26 日）

◇ 项目启动

为全力推进安全健康环境管理体系建设工作，全面提升安全生产管理水平。2012 年 11 月 15 日 13:00 公司召开了安全健康环境管理体系建设启动大会，公司主要领导、分管领导和各部门主任、三级单位主要领导及相关人员出席。会议由公司副总经理邢连中主持。

会上，总经理柳光池宣读了公司《关于调整安全健康环境体系建设领导小组和工作小组成员的通知》文件，为公司全面开展体系建设奠定了组织保障。

董事长王运丹作了题为“扎实开展安全健康环境管理体系建设，为创建国际一流综合能源企业奠定基础”的重要讲话。他充分阐述了公司全面开展体系建设的必要性和可行性。公司各单位要高标准完成安全健康环境管理体系建设的各项工作，长期坚持，确保体系在安全健康环境管理工作中取得实效。他要求各单位领导班子统一思想，成立领导组织机构，不等不靠，充分发挥主观能动性，在公司统一安排下有计划有步骤地开展准备策划、梳理分析和建设实施工作，持之以恒，不断推动体系建设向前迈进，

为创建国际一流综合能源企业奠定基础。

◇ 项目进度

● 安健环体系建设培训

2012年11月15日，邀请安瑞祺（北京）国际风险管理顾问有限公司张涌董事长详细阐述了现代风险管理体系基础、集团公司安全健康环境体系结构，以及体系建设的过程和方法，使参会人员的安全健康环境体系有了一个全面了解，对公司下阶段全面开展体系建设起到积极的推动作用。

2012年11月20日公司和各三级单位参加了集团公司安全健康环境管理体系视频培训，参加培训人员达到216人。

◇ 联络与沟通

● 各单位成立安健环体系建设的组织机构，逐步开展动员、宣传、培训工作。

二、下阶段工作计划（2012年11月26-12月31日）

● 2012年12月底完成咨询公司对公司本部、上电漕泾、运营公司、新能源公司四家示范单位和相关单位的调研，制定安健环体系建设方案和计划，逐步开展危险源辨识和预控等培训和体系建设工作。